

Ärende 1: Slutredovisning av investeringsprojekt – Eklidsskolans sporthall, Tullinge

Kommunens investeringsverksamhet inom fastighetsområdet har i flera rapporter utsatts för svidande kritik. Inte minst i den historiskt skarpa revisionsrapporten från PWC som presenterades för en tid sedan och som på vissa punkter underkänner nämndens styrande förmåga och förvaltningens bristande förmåga till förbättringar.

Detta är bara ett i raden av projekt som innebär ett stort kostnadsöverdrag. Det är dock anmärkningsvärt att budgeten för Eklidsskolans sporthall var 12 000 000 kronor men avslutades med 16 755 598 kronor. Totalt innebär det en avvikelse från budget på – 4 755 798 kronor!

Som orsak till underskottet anges bland annat bristfälligt projekteringsunderlag och bristfälliga anbud från entreprenörer. Vi i Tullingepartiet menar att orsakerna till underskottet till viss del går att finna i ovanstående. Andra viktiga orsaker är bristande budgetrealism samt brister i genomförande, styrning, kontroll och uppföljning. Dessa brister har tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från revisionen ett flertal år i följd.

Vi är övertygade om att dessa förhållanden lättare skulle kunna överblickas och kontrolleras i en medelstor kommun såsom Tullinge egen kommun skulle bli. Nu är det angeläget att de åtgärder som revisorerna förslagit verkligen vidtas för att bromsa kostnadsutvecklingen i andra projekt.

Sture Nordberg (TUP)