

Ärende 9: Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten

Under de senaste mandatperioderna har upprepad kritik riktats mot Tekniska nämnden och de projekt nämnden ansvarar för vid ett flertal tillfällen. Nu senast har det gällt Allégården. Det framstår som att stora kostnadsökningar plötsligt kommer på bordet utan föregående förvarning.

Den politiska nivån, i det här fallet Tekniska nämnden, är ytterst ansvarig för verksamheten och måste således hålla sig informerad om projektens framdrift och prognostiserade slutresultat. En regelbunden rapportering till nämnden av projekten framstår som nödvändigt

För att Tekniska nämnden ska kunna ta sitt ansvar för styrning av projektverksamheten krävs därför en löpande rapportering från förvaltning till nämnd. Det är också viktigt att denna rapportering sker i ordnad och dokumenterad form så att både rapporteringen och nämndens reaktioner blir synliga i sammanträdesprotokoll. Enskilda ledamöters möjlighet att efterfråga information projekt för projekt direkt från förvaltningen räcker inte.

Tullingepartiet föreslår därför att en strukturerad redovisning av de tio ekonomiskt största projekten, eller de med högst bedömd risk, införs som fast punkt på dagordningen vid varje sammanträde i Tekniska nämnden. Alternativt att det införs under lämplig befintlig fast punkt. Till vilken nivå redovisningen skall brytas ned beror naturligtvis på vilken nivå kostnader redovisas i ekonomiuppföljningssystemen, men nedanstående exempel eller förslag för uppföljning av kostnader och tidplan torde vara möjliga att genomföra då de återspeglar hur projektkonton slutredovisas.

Exempel på kostnadsuppföljning

| Kostnadsslag | Ursprunglig budget | Gällande budget | Senaste prognos | Nuvarande prognos | Avvikelse |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Projekteringskostnader | | | | | |
| Entreprenadkostnader | | | | | |
| Konstnärlig utsmyckning | | | | | |
| Byggherrekostnader | | | | | |
| Internränta under Byggtid | | | | | |

Exempel på tidplansuppföljning

| Aktivitet | Ursprungligt slutdatum | Gällande slutdatum | Senaste prognos | Nuvarande prognos | Avvikelse |
|--------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Projektering | | | | | |
| Entreprenad | | | | | |

Jag yrkar därför:

att Tekniska Förvaltningen skyndsamt tar fram ett format för rapportering av större öppna projektkonton till Tekniska nämnden.

att större öppna projektkonton redovisas med denna information vid varje sammanträde i Tekniska nämnden med start från februari 2019.

Per Börjel (TUP)

Instämmer såsom yttrande:

Sture Nordberg (TUP) Mats Westerberg (TUP)